INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE



Campus Cedro - Área da Informática

Tel.: 55 (88) 3564-1000.

Av. José Quintino, S/N; CEP: 63400-000; Cedro/CE, Brasil.

CURSO: BACHARELADO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO Responsáveis: Juliane Bezerra Ferreira e Rosiângela de Sousa Alves (Equipe 2).

PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES NA BOLSA DE VALORES

CEDRO – CEARÁ 1ª VERSÃO 1.0 JUNHO DE 2021



INTRODUÇÃO

A ocorrência de riscos é uma realidade e pode ser uma ameaça se não houver planejamento prévio, atrasando o cronograma e atrapalhando todo o andamento do projeto, dessa forma é necessário um planejamento e controle adequado, para evitar incidentes, sendo necessário que os riscos sejam identificados, analisados e classificados. Eles podem ser divididos de acordo com seu tipo, esse planejamento prévio garantirá a qualidade do software.

DESCRIÇÃO DOS RISCOS

Risco	Estimativas Irreais
Efeito	Negativo
Chance de acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Cálculos aleatórios de durações de tarefas, estimativas erradas levam a falha e atraso no cronograma do projeto.
Estratégia	Aderir a um registro de atividades reduz esse problema.

Risco	Comunicação ruim
Efeito	Negativo
Chance de acontecer	Alta
Impacto no projeto	Se os integrantes do projeto não se comunicam de forma clara, eficaz e objetiva, divergências de opiniões, contradições e inconsistência podem ocorrer ao longo do projeto.
Estratégia	Manter a boa comunicação, realizar reuniões semanais. Interagir com os demais membros em todas as etapas do projeto respeitando o limite dos demais e as tarefas que foram propostas.



Risco	Falta de escopo
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Escopo mal definido ou à má elaboração do mesmo gera várias falhas no decorrer do projeto.
Estratégia	Evitar mudanças substanciais e acréscimos ao projeto.

Risco	Sobrecarga de trabalho
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Caso ocorra desistência de algum integrante, ou imprevistos que desencadeiam em atrasos significativos das entregas semanais prejudicando o progresso do projeto.
Estratégia	Tentar realizar a divisão da tarefa do integrante faltoso de forma mais justa possível.

Risco	Erro no Login
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Caso o usuário esqueça seu login ou senha, será necessário solicitar que o administrador verifique seus dados e os recupere.
Estratégia	Manutenção e monitoramento da plataforma.



Risco	Falta de conhecimento e habilidades necessárias para o projeto
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	A falta de conhecimentos prévios sobre, assuntos necessários para que o desenvolvimento do projeto ocorra, compromete todo o andamento do sistema fazendo com que a entrega não aconteça por falta de preparo da equipe.
Estratégia	Garantir que o time tenha os conhecimentos necessários em suas determinada tarefas, para que o projeto ocorra.

Risco	Especificação de requisitos e objetivos mal definido
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Requisitos mal definidos afeta na qualidade do sistema
Estratégia	Ser claro e objetivo nos requisitos para evitar o comprometimento do projeto

Risco	Melhoria na comunicação da equipe
Efeito	Positivo
Chance de Acontecer	Alta
Impacto no projeto	Resulta em um desenvolvimento mais dinâmico e fluido.
Estratégia	Sempre manter o diálogo a respeito do projeto explorando as possibilidades existentes.



Risco	Não alcance dos requisitos
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Caso não atinja todos os requisitos impostos, compromete a qualidade do projeto.
Estratégia	Os integrantes responsáveis pela implementação devem constantemente verificar a documentação para evitar inconsistências.

Risco	Baixo engajamento
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Alta
Impacto no projeto	Pode acarretar prejuízos ao projeto.
Estratégia	Fazer o possível para que todos os membros estejam a par de todos os acontecimentos referentes ao projeto.

Risco	Tecnologias almejadas não utilizadas
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	O sistema pode ter sua qualidade reduzida.
Estratégia	Verificar antes do início do projeto se as tecnologias pretendidas são adequadas.



Risco	Integrantes da equipe não estão cientes de todas as especificações e funcionalidades do projeto.
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Alta
Impacto no projeto	No caso dos integrantes desconhecerem funcionalidades do projeto, as chances de inconsistências e contradições aumentam.
Estratégia	Usar uma ferramenta de apoio, ou atualizações constantes do andamento no grupo da equipe.

Risco	Entrega antecipada
Efeito	Positivo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Superaria as expectativas das partes envolvidas, geraria satisfação.
Estratégia	Tentar focar o máximo, e o envolvimento de todos os integrantes ajudando, aumentaria percentualmente as chances de entrega antecipada.

Risco	Falta de priorização
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Na falta de prioridades bem definidas, faz com que os integrantes da equipe percam tempo.
Estratégia	Definir metas claras e objetivas.



Risco	Mudança constante de ideias
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Alta
Impacto no projeto	Atraso na entrega e perda de qualidade.
Estratégia	Ter ciência de que todas as idéias são cabíveis, para evitar mudanças.

Risco	Perda do projeto
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Cancela a possibilidade de entrega e arruina o projeto.
Estratégia	Manter o código em uma plataforma de hospedagem online, e a documentação em um ambiente de compartilhamento online.

Risco	Mossoridade para conclusão de etapas
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Gera insatisfação dos outros membros da equipe afetando a qualidade do projeto.
Estratégia	Com um bom diálogo, tentar ajudar algum integrante caso haja algum empecilho para o atraso.



Risco	Defeitos no Software
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Diminui a qualidade e a satisfação
Estratégia	Sempre verificar se o código está realmente funcionando.

Risco	A qualidade não atinge as expectativas
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Colocar uma alta expectativa no projeto sem focar no que está sendo realizado, compromete a qualidade e gera insatisfação.
Estratégia	Tentar focar ao máximo e ser realista.

Risco	Indisponibilidade da equipe do projeto
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Caso o integrante tenha outras responsabilidades que não tem nada haver com o projeto, afeta toda a equipe, ocorre perda de tempo, insatisfação dos mesmos e afeta na qualidade do projeto.
Estratégia	Delimitar um tempo para cada etapa.



Risco	Necessidades de interface do sistema negligenciadas
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Caso certas funcionalidades do sistemas sejam negligenciadas e despercebidas, afeta na entrega e qualidade do sistema.
Estratégia	Sempre verificar os requisitos exigidos.

Risco	Novas oportunidades
Efeito	Positivo
Chance de Acontecer	Alta
Impacto no projeto	Gera satisfação entre os integrantes da equipe, com os novos conhecimentos adquiridos por conta do projeto, novas oportunidades surgiram.
Estratégia	Sempre manter os integrantes cientes de todas as partes do projeto, para que todos possam se beneficiar do mesmo.

Risco	Expectativas alcançadas.
Efeito	Positivo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Gera alta satisfação entre os integrantes, aumenta a qualidade do projeto.
Estratégia	Ser realista e objetivo.



Risco	Documentação bem específica
Efeito	Positivo
Chance de Acontecer	Alta
Impacto no projeto	Isso gera um alto benefício, pois fica mais fácil de seguir uma documentação bem específica.
Estratégia	Seguir os padrões exigidos, sendo objetivo e realista.

Risco	Certas funcionalidades do software não funcionam.
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Gera frustração, perda de qualidade.
Estratégia	Verificar todas funcionalidades antes da entrega.

Risco	Desentendimentos a respeito do desenvolvimento do projeto.
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Gera perda de tempo, afeta o desenvolvimento e qualidade do projeto.
Estratégia	Ser claro e se manter firme referente a sua parte do projeto.



Risco	Desentendimento a respeita da divisão das tarefas.
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Perda de tempo e comprometimento da qualidade.
Estratégia	Deixar claro quais as tarefas de cada integrante, sem haver trocas.

Risco	O usuário não compreende o sistema.
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Média
Impacto no projeto	Gera insatisfação do usuário e frustração dos membros da equipe.
Estratégia	Ser sucinto e não exagerar nos termos técnicos.

Risco	O código implementado é ineficiente.
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Cancela a possibilidade de entrega.
Estratégia	Manter a comunicação e pedir ajuda caso precise.



Risco	Demora na retomada do trabalho após troca de membro.
Efeito	Negativo
Chance de Acontecer	Baixa
Impacto no projeto	Pode ter perda de qualidade por conta do tempo perdido.
Estratégia	Tentar focar o máximo na parte do desistente para não afetar a qualidade.